

УТВЕРЖДЕНО

Директор ГБОУ СОШ с.Натальино

Д.К. Машукаева

Приказ № 53 от 16 января 2024г.

Комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центра образования естественнонаучной и технологической направленностей «Точка роста» на базе ГБОУ СОШ с.Натальино муниципального района Безенчукский Самарской области

№ п/п	Наименование мероприятия	Срок	Результат реализации мероприятия	Ответственные
1	Разработка и утверждение «дорожной карты» по составлению и функционированию Центра «Точка роста»	До 16.01.2024	«дорожная карта», приказ, размещение на сайте ОУ	Директор ОУ, Ответственный за сайт
2	Размещение на сайте ОУ вкладки о создании Центра «Точка роста»	До 18.01.2024	Информация на сайте ОУ о создании Центра «Точка роста»	Ответственный за сайт
3	Назначение руководителя (куратора), ответственного за создание и функционирование Центра «Точка роста»	09.01.2024	приказ, размещение на сайте ОУ	Директор ОУ, Ответственный за сайт
4	Разработка и утверждение Положения о Центре «Точка роста»	До 16.01.2024	Положение о Центре Точка роста, размещение на сайте ОУ	Директор ОУ, Ответственный за сайт
5	Определение помещений ОУ в которых располагаться Центр «Точка роста»	До 15.02.2024	приказ, размещение на сайте ОУ	ГБОУ СОШ с. Натальино, ЮЗУ, органы МСУ

6	Разработка и согласование с МОиН СОдизайн - проекта Центра «Точка роста»	До 11.03.2024	Дизайн-проект Центра Точкароста, размещение на сайте ОУ	ГБОУ СОШ с.Натальино, ЮЗУ, органы МСУ
7	Внесение изменений в локальные акты об оплате труда работников в случае установления доплат педагогическим и управленческим работникам Центра «Точка роста»	9.01.2024 – 31.08.2024	приказ, размещение на сайте ОУ	Директор ОУ, Ответственный засайт
8	Определение перечня, разработка и корректировка образовательных программ, которые с 2024/2025 учебного года будут реализовываться на базе Центра «Точка роста»	9.01.2024 – 20.08.2024	Образовательные программы, размещение на сайте ОУ	ГБОУ СОШ с.Натальино, Ответственный засайт
9	Определения состава педагогических работников, которые будут реализовывать образовательные программы на базе Центра «Точка роста»	11.03.2024	Список педработников Центра Точка роста	ГБОУ СОШ с.Натальино
10	Организация повышения квалификации педагогов Центра «Точка роста»	11.03.2024 – 31.08.2024	Повышение квалификации педагогов	ГБОУ СОШ с.Натальино
11	Приведение площадок Центра «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения РФ и согласованными с МОиН СО дизайн – проектами (ремонт помещений, закупка мебели. Получение, размещение оборудования	01.04.2024 – 20.08.2024	Контроль проведения работ, закупки и получение оборудования	ГБОУ СОШ с.Натальино, ЮЗУ, органы МСУ
12	Проведение мониторинга/фотомониторинга готовности площадок Центра «Точка роста»	11.03.2024 – 23.08.2024	Размещение фотографий или виртуальные экскурсии на сайте	ГБОУ СОШ с.Натальино Ответственный за сайт

	открытию		ОУ	
13	Размещение на сайте ОУ информации о реализации программ, расписания учебных занятий и внеурочной деятельности, конкурсных и иных мероприятий, проводимых на базе Центра «Точка роста»	25.08.2024 – 30.08.2024	Размещение информации, расписание занятий, мероприятий на сайте ОУ	ГБОУ СОШ с.Натальино Ответственный за сайт
14	Начало работы Центра. Торжественное открытие. Освещение открытия в СМИ	01.09.2024	Сценарный план. Торжественное открытие. Информационное освещение на сайте ОУ	ГБОУ СОШ с.Натальино, Ответственный за сайт
15	Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра «Точка роста»	1.10.2024 далее ежеквартально	Направление информации в Юго-Западное управление	ГБОУ СОШ с. Натальино
16	Участие в мероприятиях регионального и федерального уровня.	1.09.2024 – 31.12.2024	Организация участия в мероприятиях педагогов	ГБОУ СОШ с.Натальино